


LOYIHA BOSHQARUVI

Kurs ishtirokchilari loyiha boshqaruvining asosiy tushunchalari, rejalashtirish va resurslarni samarali taqsimlash, shuningdek, monitoring va natijalarni baholash jarayonlari bilan tanishadilar




Loyiha boshqaruvi asoslari



1. Loyiha



2. Maqsad



3. Vazifalar



Masalan

Maktab kutubxonasini modernizatsiya qilish” loyihasi. Maqsad — yangi texnologiyalar bilan jihozlangan kutubxona yaratish. Vazifalar — jihoz xaridi, o’quvchilar uchun sharoit yaratish, elektron katalog ishlab chiqish

Rejalashtirish va resurslar — vaqt, mablag' va inson omili

1 Vaqt — loyiha bosqichlarini muddatlarga bo'lib rejalashtirish


2 Mablag' — xarajatlarni hisoblash va byudjetni to'g'ri taqsimlash

3 Inson resurslari — loyiha ishtirokchilarining rollari va mas'uliyatini aniqlash

Monitoring va natijalar

Monitoring —
*loyihaning har bir
bosqichida bajarilishni
nazorat qilish va
muammolarni erta
aniqlash jarayoni*

**Natijalarni
baholash** — *loyiha
yakunida erishilgan
yutuqlarni va
kamchiliklarni tahlil
qilish.*



**Jarayon
monitoringi** —
ishlar reja asosida
ketayotganini tekshirish

**Natijaviy
monitoring** —
yakuniy maqsadga
erishilganini baholash

Amaliy mashqlar

**Loyiha
maqsadini
aniqlash**

**Resurslarni
taqsimlash
jadvali**


**Monitoring
rejasi**

**Muammolarni
hal qilish**

Yakuniy xulosa



Loyiha boshqaruvi — bu tizimli yondashuv boʻlib, u:
Maqsadlarni aniq belgilashga,
Resurslarni samarali rejalashtirishga,
Jarayonni doimiy monitoring qilishga,
Natijalarni baholash va keyingi loyihalar uchun xulosa chiqarishga yordam beradi.



E'TIBORINGIZ
UCHUN RAHMAT!
